

ชื่อแผนงาน : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๑. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ แต่ละด้านให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานสากลพร้อมที่จะนำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยค่าพิกัดจากระบบ UTM.ให้มีการปักหลักเขตที่ราชพัสดุ (กรณีที่ยังไม่ได้ปักหลักเขตที่ราชพัสดุ) ปักหลักเขตแบ่งส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ เก็บรายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ และด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ยื่นคำร้องขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ (กรณีที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน)

๒. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดำเนินการในที่ราชพัสดุอำเภอเมือง จำนวน ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๐ งาน ๔๕ ตารางวา ผู้ใช้ประโยชน์จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ประกอบด้วยแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.๓ ผู้ใช้ประโยชน์ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมสรรพสามิต กรมประมง กรมปศุสัตว์ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.๔ ผู้ใช้ประโยชน์ บ้านพักผู้ช่วยสรรพากร บ้านพักสรรพสามิต บ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด บ้านพักปศุสัตว์จังหวัด บ้านพักศึกษาธิการจังหวัด บ้านพักเสมียนตราจังหวัด บ้านพักเจ้าหน้าที่ศาลและจำจังหวัด บ้านพักปลัดจังหวัด และสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.๗ ผู้ใช้ประโยชน์ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.๘ ผู้ใช้ประโยชน์ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายอำเภอเมือง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.๙ ผู้ใช้ประโยชน์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม ซึ่งที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวมีหนังสือสำคัญ จำนวน ๓ แปลง (นธ.๓,นธ.๔,นธ.๘) และไม่มีหนังสือสำคัญ จำนวน ๒ แปลง (นธ.๗,นธ.๙)

๓. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ แผนการดำเนินการ (Action Plan)

กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙											หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑. คัดกรองข้อมูลที่ราชพัสดุ						←→									
๒. จัดทำแผนที่ส่งกรมธนารักษ์									←→→→						
๓. รายงานผลการรังวัดจัดทำแผนที่												←→			
๔. ปรับปรุงข้อมูลในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ												←→			
๕. ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)													←→		

ผลการดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดตรวจสอบ

-----